Commune Durbuy

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
			Rue	N°	Code postal	Localité																												
83012-3-01	1.2	Aménagement de sécurité dans la traversée d'Izier	rue de l'Argoté et rue Grande		6941	Izier	€ 707 422,45	1	€ 166 817,31	PIC2013-2016	€ 218 788,00		€ -		€ -		Réalisé					4/03/2015	23/07/2015	8/10/2015	16/12/2015	30/03/2016	1/06/2016	17/11/2017	1/02/2021	9/02/2023			2025 : Délai de garantie en cours
83012-3-02	1.1	Maison de village de Warre	Warre	32	6940	Warre	€ 802 190,23	1	€ 594 755,75		€ -		€ -		€ -		Réalisé				31/03/2014	27/10/2015	4/12/2015	28/10/2016		10/07/2017	1/08/2019	17/04/2019	3/10/2025				2025 : Délai de garantie en cours
83012-3-03	3.41	MRP et sportive à Izier	rue les Creuhettes, Les Croiset		6941	Izier	€ 2 379 470,40	1	€ 621 332,08	Infrasports	€ 754 760,00		€ -		€ -		Travaux en cours		13/10/2010		15/01/2018	31/08/2020	3/04/2019	16/09/2021	27/12/2021	20/09/2022	10/10/2023						2025 : Les travaux avancent bien. Le lot 1 se situe a un état de progression de 45,5 %, le lot 2 quant à lui se situe à 85,10 % de réalisation.
83012-3-04	2.9	MRP à Villers ste Gertrude et abords	rue du Coreux	6	6941	Villers Saint Ger	€ 1 522 873,03	1	€ 911 436,51		€ -		€ -		€ -		Réalisé				2/02/2017	25/12/2017	18/07/2018	14/09/2018	19/12/2018	15/09/2019	16/01/2023	25/03/2024	29/09/2025	5/02/2024			2025 : Depuis 2024, la MRP de Villers fonctionne ! Elle a été mise en gestion à une asbl locale. C'est un lieu vivant qui rassemble. Polyvalente, elle rencontre, elle fête, elle fait du sport, elle s'ouvre à la culture, elle forme… Elle est devenue une pièce maitresse de la vie du village et de la commune.
83012-3-05	ADD	Aménagement parc Roi Baudouin à Durbuy Vieille Ville	Parc Roi Baudouin		6940	Durbuy	€ 754 484,55	1	€ 388 159,28	CGT	€ -		€ -		€ -		Réalisé				4/02/2019	21/12/2019	27/05/2019	14/12/2020	7/04/2021	1/08/2022	10/04/2024	29/11/2023	29/09/2025	29/11/2023			2025 : La Place Roi Baudouin s'est ouverte au public en 2024, elle accueille de nombreux visiteurs et de nombreuses activités. Il reste encore des éléments d'éclairage, de couvremurs et autres à finaliser.
83012-3-06	1.7	Aménagement des espaces publics à Wéris - phase 1	Enclos paroissial		6940	Wéris	€ 248 900,51	1	€ 149 340,30		€ -		€ -		€ -		Réalisé	20/10/2018	3/08/2011		12/03/2019	27/12/2021	28/06/2019	13/01/2020	16/03/2020	20/10/2020	26/06/2023	28/02/2023	29/09/2025				2025 : Délai de garantie en cours
83012-3-07	1.19	Aménagement du parc communal à Barvaux	parc communal		6940	Barvaux	€ 1 645 054,67	1	€ 628 322,89	Espaces verts	€ 296 231,00		€ -		€ -		Adjudication	23/02/2018	28/06/2011		12/03/2019	27/02/2019	23/05/2019	20/10/2023	4/12/2023	29/05/2024							2025 : La Ministre ayant promis la subvention Espace vert semble n'a pas signé l'arrêté correspondant à l'époque. Le point à été posé à l'ordre du jour du Gouvernement wallon en décembre 2025. Nous n'avons pas eu de suite. Cet élément crée un déséquilibre substantiel dans les voies et moyens. Nous souhaitons tout de même avancer dans ce dossier et développer dans un premier temps la partie non concernée par la subsidiation Espace Vert.
83012-3-09	1.7	Aménagement des espaces publics à Wéris - phase 2	place Arsène Soreil		6940	Wéris	€ 924 440,00	1	€ 150 659,69		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2025 : Le montant de travaux étant assez important au regard du subside prévu, la Ville s'interroge toujours quant à la poursuite de la phase 2 en l'état.

1	Projet non activé	2025	
2	Demande de convention initia	2026	
3	Etude du projet en cours	2027	
Addendum	Projet définitif		
	Adjudication		
	Travaux en cours		
	Décompte final en cours		
	Réalisé		
	Action continue		
	Projet abandonné		