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0) PREAMBULE - DEFINITIONS

Pour une bonne compréhension du dossier, quelques définitions sont
nécessaires :

- Suite au passage au CoDT, I'ancienne appellation de « zone d'extraction » du CWATUPE
est devenue «zone de dépendances d'extraction », qui est une zone urbanisable
(Voir CoDT - Art. D.I1.23.). Dorénavant, c'est ce nouveau terme qui sera utiliseé.

- L'appellation petit granit porte sur des bancs de roche pouvant produire des blocs avec
une destination ornementale. L'épaisseur des bancs de petit granit n'est pas définie
de maniere absolue. Dans le cas présent, une épaisseur d’'environ 40m sera assimilée
au petit granit, ce qui permettra une extraction précautionneuse. Voir plus de détails
a '’ANNEXE 10.

L'abréviation PG sera utilisée pour la roche petit granit.

Rappel de la convention d'orientation : le gisement de petit granit est considéré orienté
Ouest — Est pour simplifier le descriptif.

Afin de localiser les diverses activités, le périmetre de la carriere a été divisé de la
maniere suivante (Voir ANNEXE 6) :
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- Le site est divisé en 3 entités (du Nord au Sud)
o ZONE NORD (A-B-C-D): La zone précédemment occupée par un remblai au
Nord qui deviendra la fosse Nord
o ZONE PG (E-F-G) : La bande de petit granit dans la partie centrale (cette bande
traverse toute la carriere)
o ZONE SUD (H-I-)): La plateforme au Sud correspondant actuellement aux
dépendances qui est nommée « plateforme Sud » et deviendra la fosse Sud.

- Il convient deés le départ de signaler que I'exploitation s'organise autour de 2
phases (avec évolution de phases successives) :

o Etape 1: exploitation principalement axée sur la ZONE NORD, ainsi que la partie
Est de la ZONE PG. Durant cette phase, les dépendances resteront a leurs
emplacements actuels.

o FEtape 2: exploitation de la ZONE SUD ainsi que le solde de la ZONE PG. La
majeure partie des dépendances seront déplacées vers la ZONE SUD apres
qu’'un remblayage partiel ait eu lieu.

Ces phases sont détaillées en Annexe 8.

- L'appellation « les produits fins » s'applique aux produits de fine granulométrie (autre
que la terre extraite de la découverture en place) d'un calibre 0-40mm ou 0-56mm
(dans lequel il peut y avoir un peu de terre) correspondant au passant d'un scalper ou
d'un crible. Ces produits sont parfois demandés par le marché pour des besoins
locaux. En fonction de l'usage de ces produits, leur teneur en terre peut étre
pénalisante ou pas.

- Les quantités extraites et valorisées ainsi que la progression dans le gisement traduisent
une vision actuelle de I'exploitation. Ces données sont donc a considérer comme
indicatives pour pouvoir appréhender I'objectif de I'exploitation.

1) SITUATION JURIDIQUE

La société MEUSE TRAVAUX sprl, qui a son siege social 255 chaussée de Wavre
4520 WANZE, a repris I'exploitation de la carriere en 2016 par suite de la faillite de I'ancien
exploitant. Les permis existants ont été transférés au nouvel exploitant.

Cette carriere est donc déja couverte par des permis qui permettent au nouvel
exploitant de pouvoir travailler sur le site.

La présente demande de permis porte a nouveau sur la quasi-totalité du
périmetre de la zone d’extraction, soit sur une superficie de pres de 4,5Ha. Elle a pour but
de faire en sorte que la modification du permis demandée corresponde davantage aux
besoins spécifiques du nouvel exploitant.
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PERMIS ET AUTORISATIONS EXISTANTS ET A VENIR

La carriere est en cours d'exploitation. Des permis ont été délivrés pour
I'ensemble de la zone de dépendances d'extraction, tant pour la fosse que pour les
dépendances (voir formulaire).

Le présent dossier a pour buts principaux (liste non exhaustive) :
- de redéfinir la maniere dont I'exploitation peut étre menée,
- l'ajout de dépendances dés le départ,
- le déplacement des dépendances lors de la PHASE 5,
- I'aménagement des heures d'activité,
- le réaménagement du site.

Les dépots d'explosifs existants (brisant et poudre noire) seront maintenus
durant la PHASE 1 a 4. Avant la mise en ceuvre de la PHASE 5, un nouveau dépot sera
réalisé et une demande de permis fédéral sera introduite en temps utile.

Il importe de rappeler et de regretter que le périméetre de la zone d'extraction
au plan de secteur soit particulierement mal dessiné au regard du positionnement du banc
de PG. La valorisation optimale des ressources du sol impose a I'exploitant de rechercher
les moyens de mettre a fruit le site au maximum.

2) PRODUITS ET QUANTITES A EXTRAIRE ET CHARROI

Dans son périmetre actuel, cette carriere se classe parmi les petits gabarits. Elle
présente une longueur de gisement de £+300m pour une superficie de I'ordre de 4,5 Ha.

L'espace octroyé actuellement par le plan de secteur est particulierement
restreint et I'organisation des activités doit étre réalisée avec réflexion compte tenu des
éléments suivants :

- le site est séparé par le gisement de PG qui se développe d'Ouest en Est,

- une partie du site est en phase d'exploitation,

- il faut pouvoir trouver de la place pour stocker les produits de remblais,

- il est nécessaire de disposer d'un espace pour pouvoir travailler les produits et
positionner les dépendances.

Les niveaux rocheux valorisés sont :
- le banc de PG d'excellente qualité ornementale (potentiellement exploitable sur une
épaisseur de gisement de +40m),
- le massif calcaire Nord (potentiellement sur maximum 120m),
- le massif calcaire Sud (potentiellement sur environ 30m).
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Les produits valorisables sont (par ordre d'intérét décroissant) :

- les bons blocs de PG pour taille et ornementation,

- les blocs de PG de qualité inférieure,

- les plateaux pour le soutenement de berges et autres parois abruptes (il s'agit de pierres
présentant deux faces paralléles de superficie variable, jusqu'a 2m?2, mais avec une
relative faible épaisseur — ces plateaux peuvent peser jusqu’a 6 tonnes),

- les divers enrochements calibrés (notamment avec un bac a claire-voie) composés des
chutes du PG et des roches encaissantes,

- les produits fins constitués du passant du scalper ou générés par un crible, constitués
d'un mélange de pierres et plus ou moins de terres selon les cas (ces produits ne
pourront pas étre intégralement vendus, car la demande semble étre insuffisante pour
absorber leur production),

On peut considérer qu'il n'y a actuellement plus de découverture terreuse a

commercialiser.

Les quatre premiers produits cités seront intégralement commercialisés, tandis
que les deux derniers le seront en fonction de la demande du marché, le solde servant a
I'aménagement et au réaménagement du site.

Les roches a extraire annuellement sont (voir détails dans les tableaux joints ci-
apres):
- Le petit-granit: environ 8.000 m3/an seront extraits:
+ Les bons blocs sont principalement destinés a la marbrerie. Certains seront équarris
ou débités en tranches avant le transport hors du site.
Si on se base sur un rendement matiere de 25%, le volume de bons blocs produits
serait de |'ordre de 2.000 m3, soit un peu plus de 5.000 tonnes/an. La fraction non
valorisable pour le secteur marbrier (75%, soit +16.000 tonnes) sera destinée a la
production de plateaux (voir précisions dans la suite) et a défaut d'enrochements.
- Les autres roches: de 55.000 a 65.000 m3/an (soit en moyenne + 60.000m3/an pour une
production annuelle de 180.000t, compte tenu d'un rendement de valorisation de 80%):
+ Calcaires: ces roches provenant de |'ouverture du gisement (éponte Nord dans la
partie Est du gisement et éponte Sud dans sa partie Ouest) seront valorisées de
préférence comme plateaux et le solde comme enrochements aprés une
préparation (scalpage et tamisage). Au final, une proportion de produits fins (0-
56mm par exemple) estimée a 4% potentiellement non vendue.

Les différents remblais constitués de terres (découverture) et de fines (0-56) avec
une faible proportion de plus gros calibres pierreux (trop disséminés pour étre valorisés)
verront leurs volumes évoluer au cours de I'exploitation :

- soit a la hausse par |'ajout de fines de production,
- soit a la baisse par des ventes ponctuelles.

Si d'autres débouchés se présentaient pour les produits extraits, I'exploitant ne
manquerait pas d'optimiser la valorisation de la production.
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Annuellement, les quantités de produits sortant du site devraient théoriquement
se composer de :
- Produits de petit granit : 5.000 t
- Produits calcaires divers : 120.000 t (incluant des stériles du banc de PG)
- Fines valorisées : 60.000 t
Soit un total calculé a 185.000 tonnes

Le transport des produits se fera avec des véhicules d'une charge moyenne de 27
tonnes. Sur base d'une activité de +220 jours par an, I'écoulement des 185.000 tonnes
annuelles correspond a une moyenne de 32 transports journaliers, soit pres de 4 camions
sortant par heure (pour une activité de 8h). Comme c’est le cas actuellement, cette activité
de transport s'effectuera de maniere assez réguliere.

L'écoulement sur I'année des 5.000t de PG nécessite en moyenne environ 1
camion de 27 tonnes par jour.

Pour réduire les nuisances le long du tracé du charroi, la carriere a réalisé une
nouvelle sortie des camions par le Sud en direction de la RN 638 qui passe a 160 metres de
la carriere.

Dans les terrains calcaires des ZONES NORD et SUD, apres la mise a nu des tétes
de roche, I'exploitation s'effectuera :

- Pour la partie supérieure, par arrachage des tétes de roches a l'aide d'une pelle
hydraulique. Selon les cas, 5 a 10 m peuvent ainsi étre extraits. Cette partie contient
des passées terreuses qui se sont infiltrées dans les tétes de roche.

- Le reste de la hauteur sera extrait a I'aide d'explosifs brisants en 2 paliers pour arriver a
la cote de 203 m. La société de forage / minage a laquelle le travail sera sous-traité
veillera a ne pas trop fractionner la roche (réduire les quantités d'explosifs utilisées) afin
de produire un maximum de plateaux.

- A proximité du petit granit, les tirs seront encore plus doux afin de préserver la qualité
intrinseque des blocs a extraire.

Le petit granit sera exploité essentiellement par sciage avec des haveuses, sauf
s'il présente une zone de mauvaise qualité. Dans ce cas, de I'explosif pourra étre utilisé, par
exemple du Cisalex, ce qui n"abimera pas trop les bonnes veines de PG voisines ou le sciage
pourra reprendre.
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3) DEFINITION DE LA PROGRESSION DE L’EXPLOITATION

Le plan d’exploitation s'avere particulierement difficile vu que les concepteurs
du plan de secteur ont été particulierement chiches en termes de superficie et limite
facétieux quant au périmetre défini.

En effet, dans un espace mesuré a 4,5Ha, il faut réussir la gageure de caser :

- un périmetre libre pour pratiquer I'extraction, tant du petit granit que de la roche
calcaire encaissante,

- une descente dans la fosse avec acces tant dans la partie supérieure qu'inférieure des
niveaux de roche exploités,

- le déploiement des dépendances avec stockage des produits a traiter et des produits
finis de divers calibres, des bons blocs de petit granit jusqu’au divers granulats,

- l'entreposage des remblais dont le volume est actuellement calculé a environ
200.000m3,

- un cheminement des véhicules transportant les produits extraits (fosse vers installations)
et ceux enlevant les divers produits préparés, tout en préservant la sécurité du personnel !

Un phasage d'exploitation est décrit. Les périodes annoncées sont comptées a
partir de la date du levé topographique (Juillet 2021) vu que I'exploitation continue durant
I'instruction du dossier.

Pour mieux comprendre I'évolution de I'exploitation, il y a lieu de se référer aux
PLANS et aux COUPES jointes a la fin de cette ANNEXE 11, aux extraits de plans insérés
dans le texte, ainsi qu'aux TABLEAUX reprenant les principales valeurs caractérisant le

projet(").

Comme déja annoncé, le projet comporte 2 phases. La gestion des remblais est
importante. Une attention particuliere sera portée a la définition de son volume afin de
permettre le basculement entre les 2 phases.

Le timing de la progression de l'exploitation sera basé sur une production
annuelle de 180.000 tonnes de granulats et plateaux. Les produits du secteur marbrier
non inclus.

L'installation de 2 piézometres et les mesures réguliéres du niveau de la nappe
ont fourni matiere a une étude de caractérisation hydrogéologique qui a été réalisée par
un bureau d'étude speécialisé en la matiere. Cette étude est reprise a 'ANNEXE 10. En
2021, le piézometre situé en carriere a été rebouché, avec consentement du service des
eaux souterraines du SPW, car il entravait la circulation et I'exploitation.

() Les références aux 4 TABLEAUX joints se fera en indiquant le numéro de LIGNE repris dans la
premiére colonne du tableau.
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Sur base des résultats de cette étude, I'exploitant a décidé de jouer la sécurité
en limitant I'approfondissement théorique de I'extraction a la cote de 203 m. Cette cote
prévaut pour les ZONES NORD et SUD situées de part et d'autre du banc de petit granit.
Cette cote de 203 m plus sévere se situe 7 m plus haut que celle préconisée par I'étude de
caractérisation qui est de 196m (voir ANNEXE 8 et le rapport du Bureau d'Etudes AQUALE
a 'ANNEXE 8.1).

VALEURS CARACTERISTIQUES DU PROJET \ TABLEAU 1111
| REMARQUE PRELIMINARE
Vu qu'il s'agit d'estimations, les valeurs des volumes ont été le plus souvennt arrondies au millier.
Les résultats de ces mesures et calculs restent indicatifs et servent d'orientation au plan d'exploitation
A Rendement de valorisation des roches calcaires 80% Expérience
B Taux de fines produites 20% 1-[A]
C Tonnage de granulats (et plateaux) produits annuellement 185.000 t/an Estimé
D Rendement de valorisation du PG 25% Estimé
1 Volume total du remblai Nord hors sol (ZONE B) 22 000 m3 Mesuré
2 Superficie du remblai Nord 4000 m2 Mesuré
3 Epaisseur de la découverture (moyenne) 4m Estime
4 Volume de la découverture Nord (ZONE B) 16 000 m3 23]
5 Total remblai + découverture (zone B) 38 000 m3 [11+4]
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PHASE 1 — Durée estimée a +/- 6 ou 7 ans
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PHASE 1: Exploitation de la FOSSE NORD

ROCHES A EXTRAIRE dans la FOSSE N-O (tel que représenté sur le plan)

Cote du fond de fosse 203 m
VOLUME TOTAL de roches extraites 145 000 m3
REMBLAYAGE PARTIEL de la FOSSE N-O (ZONE A)
Volume remblai + découverture (de zone B) 38 000 m3
Superficie du fond de fosse a remblayer 3 200 m2
Hauteur moyenne du remblai correspondant 12m

Cote minimale du sommet du remblai dans la FOSSE N-O

ROCHES A EXTRAIRE dans la FOSSE N-E

Cote du fond de fosse 203 m
VOLUME TOTAL EXTRAIT dans la fosse Nord 198 000 m3
CALCUL DE LA DUREE D'EXPLOITATION
Volume des roches a extraire FOSSE NORD 343 000 m3
Volume des stériles du PG a valoriser en non ornemental 37 000 m3
VOLUME TOTAL ROCHE CALCAIRE 3 traiter 380 000 m3
Tonnage correspondant (Densité 2,65 & Rendement valorisation)
Tonnage annuel escompté 185.000 t/an
Durée d'exploitation (185.000 t/an) 6,7 ans
CALCUL DES QUANTITES de PG a extraire annuellement (PHASE 1)
Quantité totale & extraire selon représentation (FOSSE 1) 49 000 m3
Durée 1-2 ans

Quantités moyennes de PG a extraire annuellement

CALCUL DES QUANTITES de remblais (et découverture) a déplacer

Quantité totale de remblai a traiter:

Remblais et découverture hors fosse (ZONES E-F-H-I-J) 110 000 m3
Volume ancien remblai remis en fosse PG (ZONES E-F) 40000 m3
Remblai + découverture (de zone B) 38 000 m3
Calcul des invendus (20%) des fines de valorisation

Volume total & extraire dans la FOSSE NORD (+PG) 380 000 m3

Volume non valorisé (Proportion de fine * 20% invendu) 15200 m3
Arasement du Remblai 4 (jusque la cote de 216m) 15000 m3
Volume du merlon Est (merlon de protection phonique) 4000 m3

TOTAL DES REMBLAIS DISPONIBLES

GESTION DES REMBLAIS remis dans la fosse

Volume necessaire a la rampe (ZONE G) 54 000 m3

Calcul de la hauteur du remblai Nord (ZONES A-B-C-D)
Volume restant pour la FOSSE NORD 168 200 m
Superficie FOSSE NORD a remblayer 10 900 m2
Epaisseur de remblai correspondant (arrondi) 15m

HAUTEUR INDICATIVE du remblais remis en FOSSE NORD

TABLEAU 11/2

Option
Mesuré

[5]
Mesure
[8Y19]
214 m [6]+[10]

Option
Mesure

[71+13]
[20}x(1-[D])

806000t  Calcul
[C]
[7)[18]

Mesuré
[19]
7300m3/an  [20)/[21]

Mesuré
Estimé

[l

[16]
[27T[B]*0,2
Estimé
Mesure
222200 m3  Addition

Mesuré

[311-32]
Mesuré
[33)/[34]
214 m [6]+[35]

Carriere de JENNERET * Dossier de demande de Permis Unique - 2022 - PROJET

Annexe 11 - Page 9




PHASE 1

La ZONE NORD est divisée en une ZONE B dans laquelle des roches calcaires
sont en cours d'exploitation, et une ZONE A occupée par un remblai temporaire qui pourra
encore évoluer (potentiellement il reste encore de la place).

Cette ZONE B sera exploitée par minage en 2 passes pour atteindre la
profondeur finale de +203m. Le volume total de roche a y extraire a été calculé a
145.000m3. Pendant cette période qui devrait durer environ 1,5 ans, le petit granit
continuera a étre extrait et le remblai de la ZONE A continuera a recevoir les stériles
d'exploitation.

La situation de la ZONE NORD en fin de PHASE 1 est illustrée ci-dessous, un
peu plus de remblai sera cependant ajouté en ZONE D pour aménager les circulations :

u‘ 3
ZONEPG

Niv 203

—_———————— - . ——— e T
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PHASE 2

A ce moment, les roches calcaires de la ZONE A seront découvertes
(enlevement du remblai et de la couche de découverture terreuse sous-jacente) en
transférant les stériles dans la ZONE B niv 214.

A son tour, la masse de roche calcaire de la zone A sera extraite en 2 passes
pour atteindre également la cote de 203 m (mesuré a 198.000m3). Simultanément,
I'exploitation du PG aura lieu. La situation en fin de PHASE 2 est illustrée dans I'annexe 8.

1
w0
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PHASE 3

Miv 203

o N
= — N . Y — LS e == e e T

A ce stade, le gisement de PG présent dans la fosse actuelle aura été exploité
(éventuellement, il subsistera un reliquat comme illustré). Il convient de noter que le front
d’extraction du PG progressant d’'Est en Ouest, en arriere de |'exploitation. Ce niveau de
203 m devrait garantit une exondation? toute I'année. Dans la fosse, dans la partie gauche
de lI'exploitation du PG, la tranche 203 m est en travaux. Une rampe (constitué de remblai)
est nécessaire pour accéder sur le dessus et la partie basse située a la cote de 203 m et
peu étendue. C'est cette faible zone qui pourrait étre temporairement sous eau lors de
période particulierement pluvieuse. Durant ces périodes de hautes eaux, I'exploitation de
PG serait arrétée.

2 Les mesures piézométriques continueront a I’avenir (dans tous les cas avec le PZ1) et s’il
apparaissait que ce fut nécessaire, cette cote serait rehaussée en conséquence pour étre dans une
situation d’exondation sans coup férir (voir ANNEXE N°10).
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La configuration topographique laisse entrevoir quelques travaux possibles pour faciliter la
transition (raccourcir la durée) vers la phase suivante qui sera décrite dans la suite.
L'exploitant pourra partiellement réaliser (liste non exhaustive) :

- un versage en fond de fosse dans la partie Est de la ZONE G,

- un creusement pour réaliser un passage en profondeur a I'Ouest de la ZONE C, qui avec
un versage de remblai permettra de descendre sur le remblai de la ZONE A avec des
dumpers, et partant d'aller verser dans la ZONE B aprées que |'exploitation ait eu lieu,

- ce creusement peut s'accompagner d'un démarrage de I'extraction du PG dans la partie
Ouest apres enlevement du remblai qui le recouvre,

- L'arasement de la zone C jusqu’a la cote de 214m.

PHASE 4

Carriere de JENNERET * Dossier de demande de Permis Unique - 2022 - PROJET Annexe 11 - Page 13



PHASE 5

PHASE 2: Exploitation de la FOSSE SUD | TABLEAU 11/3

ROCHES CALCAIRES A EXTRAIRE dans la FOSSE SUD (ZONE H)
37 Cote du fond de fosse 203 m Option
38  VOLUME A EXTRAIRE dans la fosse Sud 251 000 m3 Mesuré
39  Volume des stériles du PG a valoriser en non ornemental 131 000 m3 [47x(1-D))
40 VOLUME TOTAL ROCHE CALCAIRE a traiter 382 000 m3 [38]+[39]
41 Tonnage correspondant (Densité 2,65 & Rendement valorisation) 810000t  Calcul
42 Tonnage annuel escompté 120 000 t/an [C]
43 Durée d'exploitation (120.000t/an) 6 ans [45]/[46)

QUANTITES de PG restant a exploiter (ZONES E-F / FOSSE 2)
44 Cote du fond de fosse 203 m Option
45  Volume dans les ZONES E-F selon représentation 215000 m3 Mesuré
46 Estimation du volume de remblai 40000 m3 [25]
47 Volume de PG restant a extraire 175000 m3 [38]-[39]
48  Quantités moyennes de PG a extraire annuellement (PHASE 2) 25900 m3/an  [47)/[43]

Le passage a la phase 5 se caractérise par les opérations suivantes que
I'exploitant tentera, tant bien que mal, de faire cohabiter avec la production.

Lors du changement de phase, les opérations suivantes devront étre réalisées
durant une période la plus courte possible :

- Remblayage partiel de la fosse dans les ZONES A, B, D et G. Ce remblayage s'effectuera
au départ de tous les remblais (et découverture) localisés dans les autres zones. Le
bilan volume de remblai disponible par rapport a I'espace potentiellement a combler et
précisé dans le tableau reprenant les caractéristiques du projet. La cote finale de la
nouvelle plateforme NORD devrait se situer approximativement a la cote® de 214 m.

- La reéalisation de la piste de descente nécessite le creusement d'une tranchée pour
implanter une piste descendante (+9%) dans la ZONE |, déja en cours. Cette piste
permettra I'accés de la plateforme NORD aux véhicules de route pour I'enlevement des
produits.

- Les dépendances existantes dans la ZONE SUD durant la PHASE 1 seront remplacées par
de nouvelles situées sur la plateforme dans la ZONE SUD — ZONE J, a I'exception :
o du dépdt d'explosif qui sera érigé a I'extréme Ouest du périmétre?,
o du batiment relatif au personnel (plateforme Sud),

A titre d'illustration, une situation topographique estimée en début de la PHASE 5 est
reprise ci-dessous pour illustration :

3 Dans la suite, on supposera que la cote de cette plateforme sera a I’altitude de 214 m.
4 Une demande de permis aura été introduite en temps utile au Fédéral pour permettre la réalisation
de ce nouveau dépdt (brisant et poudre noire).
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Quelques précisions concernant l'illustration :

- Les différents stériles meubles (remblai et anciennes découvertures) seront en premier
lieu utilisés pour combler la fosse dans la ZONE G. Le solde sera versé dans la fosse
dans les ZONES A et B pour réaliser la PLATEFORME. La ZONE C sera arasée et la
fraction rocheuse qu'elle renferme sera valorisée. L'altitude de la PLATEFORME a été
calculée a 214 m. Cette altitude ne constitue pas une obligation, une diminution ou
une augmentation de cette cote ne serait pas dommageable, le seul impact porterait
sur la longueur de la piste d'accés qui serait adaptée en conséquence.

- La collecte des eaux de ruissellement sur le remblai Nord (remblai relativement étanche)
s'effectuera au pied de la piste d'acces a la fosse (puisard en ZONE D). Cette eau sera
utilisée pour les installations de sciage (avec décantation et recyclage de I'eau),
I'excédent d'eau étant sorti de la fosse en direction de la canalisation qui descend au
Sud de la carriere.

- Le merlon situé coté village dont le but était de limiter les nuisances sonores des
installations sera versé dans la fosse, car il n'aura plus de raison d'étre, les installations
et I'activité liées aux produits auront lieu environ 25 metres sous le niveau de la prairie
voisine. Cette situation topographique permettra d'allonger la durée des activités
bruyantes sans avoir de conséquence sur la quiétude du village.

- Il convient de noter que le PG a été exploité en surface dans les ZONES E & F jusqu'a
une profondeur actuellement inconnue et variable (probablement une dizaine de
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métres)°. Cette situation facilitera la traversée (a la cote de 214m) du charroi pour aller
récupérer les roches calcaires extraites dans la ZONE SUD.

- Un petit merlon longitudinal d'une hauteur de 1m sera conservé en bordure Est et Nord
de fosse. La cléture d'enceinte sera rendue continue (réparée si nécessaire) afin de
protéger le site.

> La profondeur de I’extraction historique dans le banc de PG étant actuellement inconnue a cet
endroit, représenté¢ dans les ZONES E & F le niveau théorique du sommet des tétes de roches
avant toute exploitation du PG (situation originelle). Dans la pratique, ’extraction partielle
pratiquée facilitera la liaison entre la ZONE NORD 4 la cote de 214m et la ZONE SUD pour
I’enlévement des roches calcaires minées.
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FIN D’EXPLOITATION — REAMENAGEMENT - CONCLUSIONS

RECAPITULATIF | TABLEAU 11/4
Tonnage total roches ornementales 148 400 t
Tonnage total roches calcaires valorisées 1616 000t
Durée d'exploitation théorique basée sur les roches non ornementales 6ans |

La réhabilitation et le cautionnement associé sont précisés a 'ANNEXE 12.

Le réaménagement final nécessite trés peu de moyens financiers. A noter qu'il
n'y aura en aucun cas un espace en fond de fosse ou la nappe pourra se trouver a l'air
libre, méme lors de périodes tres pluvieuses. Cependant, le puisard qui aura servi tout au
long de la PHASE 2 sera maintenu en I'état, ce qui en fera un point d'eau (mare) pouvant
étre asséché par temps sec.

Les compensations environnementales que I'exploitant réalisera correspondront
aux recommandations de I'étude environnementale reprise a 'ANNEXE 14. La plantation
des arbres et arbustes sera réalisée dans la mesure du possible au cours de I'hiver 2022 -
2023.

D’'une maniere générale, I'exploitant respectera les regles en vigueur, et il sera
tout particulierement vigilant a celles qui seraient utiles en matiere de protection de la
nappe aquifere exploitée en aval par la CILE.
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